
Br.0003.6.2.2021 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA W BIELSKU PODLASKIM 

 

Nazwa kontrolowanej jednostki: 

Urząd Miasta Bielsk Podlaski 

 

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 kwietnia 2021 r. (rozpoczęcie kontroli), 25 czerwca 

2021 r. (zakończenie kontroli). 

 

Skład zespołu kontrolującego: 

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Bielsk Podlaski  

w składzie: Mikołaj Osipiuk – Przewodniczący Komisji, Eugenia Kruk – Zastępca 

Przewodniczącego, Danuta Karniewicz, Włodzimierz Borowik, Tomasz Hryniewicki – 

Członkowie Komisji. 

 

Określenie przedmiotu i terminu objętego kontrolą:   

Przedmiotem kontroli objęto realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”  

 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wniosku Rady Miasta Bielsk Podlaski 

przyjętego podczas XXXIV sesji w dniu 30 marca 2021 roku, w obecności 19 radnych, 

stosunkiem głosów: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.  

 

Kierownik kontrolowanej jednostki:  

Jarosław Borowski - wybrany w wyborach samorządowych na stanowisko Burmistrza Miasta 

w dniu 4 listopada 2018 r. 

 

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych: 

Łucja Cecylia Kuczyńska zatrudniona na stanowisko od 3 lipca 2019 r. 

 

Zakres tematyczny kontroli 

Przedmiotem kontroli objęto realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”  

 

Stan faktyczny 

 

Komisja Rewizyjna pismem z dnia 12 kwietnia 2021 r. otrzymała informację dotyczącą stanu 

realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 

Bielsk Podlaski”: 
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” 

jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i środowisko, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu – 95 363 522,45 PLN 

Wysokość dofinansowania ogółem – 49 426 215,90 PLN 
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Data zakończenia realizacji projektu (data zakończenia umowy o dofinansowanie): 31.12.2022 

r. 

I. Zakres projektu 

Przedmiotem Projektu jest zarówno wykonanie prac projektowych jak i robót budowlanych. 

Inwestycja zakłada przeprowadzenie następujących działań, w celu uporządkowania systemu 

gospodarki wodno-ściekowej w Bielsku Podlaskim: 

1. ZADANIA realizowane przez BENEFICJENTA – MIASTO BIELSK 

PODLASKI: 

ZADANIE 1 Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu  

w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim  

w systemie „wybuduj” 

Zadanie podzielone jest na części: 

 CZĘŚĆ 1 – polega na budowie, przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

 i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do 

ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, 

Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej na terenie miasta Bielsk 

Podlaski. 

Na wyżej wymieniony zakres prac została wydana przez Starostę Bielskiego decyzja nr 

200/2015 z dnia 1.07.2015 r., która zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na 

budowę. 

 CZĘŚĆ 2 – polega na budowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej w ulicach: ul. 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, 

Czwartaków, Jagiellońskiej, Pronina, Prusa, Reja oraz budowie, przebudowie kanalizacji 

sanitarnej w ulicach: Cegielnianej, Długosza, Dubicze, Dworskiej, Lotniczej, Rejmonta, 

Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowej, Wodnej, Żurawiej, a także budowie, 

przebudowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz 

z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Świerkowej. 

Na wyżej wymieniony zakres prac została wydana przez Starostę Bielskiego decyzja nr 

343/2015 z dnia 28.10.2015 zmieniona decyzją 377/2019  z dnia 13.11.2019 r., która 

zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę. 

Roboty budowlane w ramach Zadania 1 są wykonywane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-

BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO,  

tzw. „Czerwona Książka”, Rok wydania: SIDIR 2008, FIDIC 1999; 4. Wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008 Tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i 

opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation 

Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 

Szwajcaria). 

ZADANIE 2 Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej  

w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 

– w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni 

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót 

budowlanych obejmujących budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci 

wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, 

Prusa, Reja, Rejmonta, Tuwima oraz budowie, przebudowie kanalizacji deszczowej  

w ulicach Andersa, Asnyka, Dubicze (na odcinku od ul. Kazimierzowskiej  
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do ul. Widowskiej), Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do  

ul. Kopernika), Lotniczej, Pronina, Strzelniczej, Żurawiej. 

Ponadto Miasto Bielsk Podlaski od początku realizacji projektu jest w posiadaniu projektu 

odtworzenia nawierzchni w ½ pasa drogowego w następujących ulicach:  

30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, 

Dubicze, Dworskiej, Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Rejmonta, 

Strzelniczej, Świerkowej, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowej, Wodnej, Żurawiej.  

W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany pozwolenia  

na budowę, które jest w posiadaniu Zamawiającego w części doprojektowując brakujące 

½ odtworzenia nawierzchni drogowej w ulicach wymienionych powyżej oraz wykonać 

roboty odtworzeniowe na całości szerokości jezdni w ww. ulicach. 

Roboty budowlane w ramach Zadania 2 są wykonywane zgodnie z: „Warunkami 

Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych  

i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 

Wykonawcę” tzw. ”Żółta książka FIDIC”, wydanie angielsko – polskie 2008 rok, 

przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 

Konsultantów FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils – FIDIC), P.O. 

Box. 86, CH – 1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-

BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO,  

tzw. „Czerwona Książka”, Rok wydania: SIDIR 2008, FIDIC 1999; 4. Wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008 Tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i 

opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation 

Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 

Szwajcaria. 

2. ZADANIA realizowane przez PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PONOSZENIA 

WYDATKÓW – PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.: 

ZADANIE 3 Opracowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

miasta Bielsk Podlaski” 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ZADANIE 4 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz  

z przebudową przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie 

systemu wizualizacji monitoringu i sterowania 11 szt. lokalnych przepompowni ścieków 

położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski 

Zadanie podzielone jest na części: 

 CZĘŚĆ 1 i 2 – polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Bielsku 

Podlaskim wraz z przebudową przepompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą.  

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, są wykonywane zgodnie  

z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY DLA ROBÓT 

INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO, tzw. „Czerwona Książka”, Rok wydania: SIDIR 2008, FIDIC 1999; 

4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 Tłumaczenie pierwszego wydania 1999, 

przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 

Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, 

CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria). 
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 CZĘŚĆ 3 – polega na wykonaniu systemu wizualizacji, monitoringu i sterowania pracą 11 

szt. lokalnych przepompowni ścieków położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski 

ZADANIE 5 Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami 

bezwykopowymi 

ZADANIE 6 Zakup i dostawa sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej - Zakup pojazdu 

dwufunkcyjnego do czyszczenia i konserwacji kanalizacji i zestawu do telewizyjnej 

inspekcji kanałów 

ZADANIE 7 Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby oczyszczalni ścieków - zakup ciągnika 

rolniczego z rozrzutnikiem osadów i ciągnika rolniczego z przyczepą do osadów 

ZADANIE 8 Zakup i dostawa koparko-ładowarki do osadów. 

3. ZADANIA realizowane wspólnie przez BENEFICJENTA – MIASTO BIELSK 

PODLASKI oraz PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PONOSZENIA WYDATKÓW 

– PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.: 

ZADANIE 9 Nadzór Inwestorski 

W ramach zadania wybrany został Inżynier Kontraktu, który pełni nadzór nad robotami 

budowlanymi zadań Miasta Bielsk Podlaski oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego  

Sp. z o.o. 

ZADANIE 10 Działania informacyjno-promocyjne 

W ramach zadania zaplanowane są działania promujące projekt, m.in. broszury 

promocyjne, tablice promocyjne, konferencje. 

ZADANIE 11 Wydatki na zarządzanie projektem 

W ramach zadania została wybrany Wykonawca, który świadczy usługę Pomocy 

Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt na potrzeby projektu. Zakres prac zespołu 

obejmuje bieżące zarządzanie, administrowanie i monitorowanie wszelkich działań  

i zadań związanych z realizacją Projektu, wspieranie Jednostki Realizującej Projekt celem 

spełnienia wymogów i warunków zawartych w Umowie o dofinansowanie POIS.02.03.00-

0082/16, dokumentacji aplikacyjnej oraz obowiązujących aktów prawnych i wytycznych 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

II. Zaawansowanie realizacji projektu 

ZADANIE 1. część 1 – W dniu 10.06.2020 r. zawarta została umowa z Wykonawcą 

Robót. Wartość umowy: 12 131 490,00 PLN brutto. Obecnie trwa realizacja 

kontraktu. 

Do dnia opracowania niniejszej informacji zostały wykonane prace w 

następujących ulicach: 

a) kanalizacja sanitarna i deszczowa część prac związanych z siecią 

wodociągową w ul. Sikorskiego; 

b) kanalizacja sanitarna  w ul. Kochanowskiego; 

c) kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz część prac związanych z siecią 

wodociągową w ul. Kowalskiej; 

d) część prac związanych z kanalizacją sanitarna i deszczową  

w ul. Harcerskiej 

e) kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz część prac związanych z siecią 

wodociągową w ul. Broniewskiego; 
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f) kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz część prac związanych z siecią 

wodociągową w ul. Grunwaldzkiej; 

g) kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz część prac związanych z siecią 

wodociągową w ul. Młynowej; 

Termin zakończenia umowy: 31.01.2022 r. 

część 2 – W dniu 26.10.2018 r. zawarta została umowa z Wykonawcą Robót. 

Wartość umowy: 10 177 758,00 PLN brutto. W dniu 30.04.2020 r. podpisano 

Protokół odbioru końcowego. W dniu 25.05.2020 r. wydano Świadectwo 

Przejęcia Robót. Realizacja zadania została zakończona. 

ZADANIE 2. W dniu 16.11.2018 r. zawarta została umowa z Wykonawcą (jej zakres nie 

obejmował zadania pn. Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim,  

w których realizowana była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i „wybuduj” – wcześniej było  

to oddzielne zadanie, na które nie było ofert w postępowaniu). Pomimo 

wezwań, Wykonawca nie złożył w kontraktowym terminie kompletnej 

dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę.  

W związku z faktem, iż zagrożony został termin realizacji robót wskazany 

 w umowie oraz jakość dokumentów składanych przez Wykonawcę  

nie pozwalała na uzyskanie pozwolenia na budowę, Zamawiający w dniu 

27.01.2020 r. odstąpił od umowy z Wykonawcą robót. W dniu 09.04.2020 r. 

wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

dla zadania. W dniu 15.07.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty. W dniu 06.08.2020 r. zawarta została umowa  

z wykonawcą robót. Wartość umowy: 14 751 390,00 PLN brutto. Obecnie 

trwają prace projektowe.  

Wykonawca przekazał do weryfikacji: 

a) w dniu 12.02.2021 r. Projekt Budowlany dla ulic: Jagiellońskiej, Lotniczej, 

Asnyka – Wykonawca otrzymał w dniu 26.02.2021 r. uwagi od Inżyniera 

Kontraktu, w dniu 05.03.2021 r. Miasto Bielsk Podlaski przekazało dla 

Wykonawcy uwagi Pomocy Technicznej, wraz  

z informacją iż z powodu dużej ilości błędów w dokumentach 

Zamawiający nie może zatwierdzić dokumentacji projektowej na potrzeby 

dalszego procedowania w organie wydającym decyzje o pozwoleniu na 

budowę 

b) w dniu 23.03.2021 r. Wykonawca przedłożył uzupełnienia  

do ww. dokumentacji wraz z Projektami Budowlanymi dla ulic: 30 Lipca, 

Reja, Tuwima – Wykonawca otrzymał w dniu 26.03.2021 r. uwagi od 

Inżyniera Kontraktu, Miasto Bielsk Podlaski przekazało dla Wykonawcy 

uwagi Pomocy Technicznej w dniu 09.04.2021 r., z powodu błędów   

i braków w dokumentach Zamawiający nie zatwierdził dokumentacji 

projektowej na potrzeby dalszego procedowania w organie wydającym 

decyzje o pozwoleniu na budowę. Zamawiający oczekuje złożenia przez 

Wykonawcę poprawionej dokumentacji 

c) W dniu 09.04.2021 r. Miasto Bielsk Podlaski przekazało dla Wykonawcy 

uwagi Pomocy Technicznej do Projektów Budowlanych ulic: 30 Lipca, 

Asnyka, Jagiellońska, Lotnicza, Reja, Tuwima przedłożonych  

do weryfikacji w dniu 23.03.2021 r. wraz z informacją, iż z powodu błędów 

i braków w dokumentach Zamawiający nie zatwierdził dokumentacji 

projektowej na potrzeby dalszego procedowania w organie wydającym 

decyzje o pozwoleniu na budowę. 
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d) W dniu 07.04.2021 r. Wykonawca przedłożył Projekt Budowlany dla ulic: 

Andersa, Prusa, Pronina, Reymonta – w dniu 12.04.2021 r. Inżynier 

Kontraktu przekazał Wykonawcy uwagi z przeprowadzonej weryfikacji. 

Miasto Bielsk Podlaski przekazało dla Wykonawcy uwagi Pomocy 

Technicznej w dniu 14.04.2021 r., z powodu błędów i braków  

w dokumentach Zamawiający nie zatwierdził dokumentacji projektowej na 

potrzeby dalszego procedowania w organie wydającym decyzje  

o pozwoleniu na budowę.  

e) W dniu 27.04.2021 r. Wykonawca udostępnił dokumentację projektową do 

sprawdzenia i analizy – projekt budowlany siedmiu ulic: 30 Lipca, Asnyka, 

Jagiellońska, Lotnicza, Reja Reymonta, Tuwima. Obecnie trwa 

weryfikacja zarówno ze strony Inżyniera Kontraktu, jak i Pomocy 

Technicznej. 

Strony prowadzą prace mające na celu doprowadzenie dokumentacji do 

zgodności z SIWZ oraz umożliwiającej złożenie wniosku o zatwierdzenie 

projektu i wydanie pozwolenia na budowę. 

W trakcie realizacji Wykonawca zgłosił problem związany  

z dysponowaniem terenem pod zadanie (obecna trasa drogi wchodzi na 

teren nieruchomości prywatnych). Strony są w trakcie procedowania 

problemu. Na dzień 16.04.2021 r. wyznaczone zostało kolejne spotkanie 

Stron w celu dokonania ustaleń w zakresie dalszego procedowania. 

Termin zakończenia umowy: 31.03.2022 r. 

ZADANIE 3. W dniu 22.03.2016 r. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą robót. 

Wartość umowy: 451 656,00 PLN brutto. W dniu 31.12.2016 r. zakończono 

realizację zadania. 

ZADANIE 4. W dniu 28.08.2018 r. ogłoszone powtórnie postępowanie. W dniu 18.02.2019 

r. Zamawiający unieważnił postępowanie dla części 1. W dniu 21.01.2019 r. 

Zamawiający unieważnił postępowanie dla części 2. W dniu 14.02.2019 r. 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 3. W dniu 

08.03.2019 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót dla części 3. Wartość 

umowy za część 3: 343 120,80 PLN brutto. 

W dniu 02.04.2020 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego dla części 1 i części 2. W dniu 05.10.2020 r. zawarta została 

umowa z Wykonawcą Robót. Wartość umowy: 38 376 000,02 PLN brutto. 

Termin zakończenia umowy: 30.04.2022 r. 

W dniu 08.07.2019 r. podpisano Protokół odbioru końcowego części 3 zadania. 

W dniu 05.08.2019 r. wystawione zostało Świadectwo Przejęcia Robót. 

Realizacja części 3 zadania została zakończona. 

ZADANIE 5. W dniu 01.03.2019 r. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą robót. 

Wartość umowy: 2 448 930,00 PLN brutto. W dniu 17.12.2019r. podpisano 

Protokół odbioru końcowego. W dniu 18.02.2020 r. wydano Świadectwo 

Przejęcia Robót. Realizacja zadania została zakończona. 

ZADANIE 6. W dniu 24.05.2019 r. została zawarta umowa z Dostawcą. Wartość umowy: 

2 883 120,00 PLN brutto. Dostawy zostały dokonane. Zadanie zostało 

zakończone. 

ZADANIE 7. W dniu 28.01.2019 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego. Nie zostały złożone żadne oferty w postępowaniu, w dniu 

08.03.2019 r. zostało unieważnione postępowanie. Planowane jest powtórzenie 

postępowania zgodnie z nową ustawą PZP. 
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ZADANIE 8. W dniu 28.01.2019 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego. Nie zostały złożone żadne oferty w postępowaniu, w dniu 

08.03.2019 r. zostało unieważnione postępowanie. Planowane jest powtórzenie 

postępowania zgodnie z nową ustawą PZP. 

ZADANIE 9. W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Kontrakt jest 

w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.08.2021 r. 

ZADANIE 10. W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, 

w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw 

materiałów informacyjno-promocyjnych. 

ZADANIE 11. W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Kontrakt jest 

w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.08.2021 r. 

 

Pismem z dnia 14 kwietnia 2021 r. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Burmistrza 

Miasta z prośbą o przygotowanie kserokopii umów zawartych na realizację zadań  

z przedmiotowego projektu wraz z ewentualnymi załącznikami oraz kserokopii harmonogramu 

robót. Pismem z dnia 19 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta przedłożył Komisji następujące 

dokumenty: 

1) Umowa Nr 20/0081/Izp z dnia 10.06.2020 r. wraz z harmonogramem realizacji robót, 

będącym załącznikiem raportu miesięcznego Wykonawcy za miesiąc luty 2021 

(zatwierdzonym przez Miasto Bielsk Podlaski) zawarta z Rejonowym Związkiem Spółek 

Wodnych w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze; 

2) Umowa Nr 20/0118/Izp. z dnia 6.08.2020 r. wraz z harmonogramem realizacji robót, 

będącym załącznikiem raportu miesięcznego Wykonawcy za miesiąc marzec 2021 r. 

zawarta z Konsorcjum firm: Inżynieria  Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. T.Rejtana 8, 15-

521 Zaścianki – Lider Konsorcjum, SMOL-TERM Marcin Smoliński, Giełczyn  

ul. Górzysta 10, 18-400 Łomża – Partner Konsorcjum, 

3) Umowa Nr 18/0082/Izp z dnia 31.08.2018 r. zawarta z Konsorcjum  firm: Instytut 

Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 

17/1, 15-620 Białystok – Lider Konsorcjum,  Ekocentrum Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 35/1, 54-434 Wrocław – Partner Konsorcjum; 

4) Umowa z dnia 24.01.2018 r. zawarta z Doradztwo – Usługi Marek Żuk ul. Słowiańska 1, 

64-920 Piła.  

 

Podczas roboczych spotkań Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami w dniu 

23.04.2021 roku wystąpiła z pismem o udzielenie informacji. W dniu 6 maja 2021 r. Komisja 

Rewizyjna otrzymała wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oraz wątpliwości, które zostały 

przytoczone poniżej. 

 

1. Na jakiej podstawie zakwalifikowano do budowy, przebudowy kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz wodociągowej w przyjętych do realizacji ulicach w Bielsku 

Podlaskim? 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że dofinansowanie na realizację projektu przyznano w 

konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Osi priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty 

dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co 

najmniej 10 000 RLM, organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt spełniał zarówno kryteria formalne jak i 
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merytoryczne konkursu. Kryterium formalne nr 16 „Wskaźnik koncentracji w aglomeracji” 

brzmiało: „Min. 120 mieszkańców (nowopodłączonych w ramach projektu i korzystających 

z podłączenia uprzednio) na 1  kilometr sieci kanalizacyjnej (nowobudowanej w ramach 

projektu i istniejącej) na obszarze aglomeracji objętej projektem, z wyjątkiem obszarów 

wyznaczonych na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia  Ministra Środowiska w sprawie 

sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, dla których na potrzeby finansowania 

w ramach POIiŚ minimalny wskaźnik wynosi 90 Mk/km (wg metodyki obliczania 

wskaźnika koncentracji aglomeracji przedstawionej w Regulaminie Konkursu)”. 

 

Ulice, które wymagały wykonania kanalizacji sanitarnej rozmieszczone były w różnych 

obszarach miasta. Na potrzeby konkursu Aglomerację Bielsk Podlaski podzielono na 

Podstawowe Jednostki Osadnicze (PJO), przyjmując założenie, że dla każdej z PJO 

powinno być spełnione 16. kryterium formalne (120 nowopodłączonych mieszkańców/1 

km sieci kanalizacyjnej). Pod uwagę w projekcie brano wyłącznie ulice, które posiadały 

dokumentację projektową i pozwolenie na budowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej i 

spełniające powyższy wskaźnik. Ponadto przy wyborze ulic konieczne było zastosowanie 

się również do następujących kryteriów: 

 

a) 14. „Gotowość projektu do realizacji”  

 w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC lub równoważnej  

(w systemie wybuduj) – wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano 

zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenie na budowę dla 

kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych  

do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków 

kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) – min. 40% 

 w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC lub 

równoważną (w systemie zaprojektuj i wybuduj) – posiadanie Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) opisującego zamawiania dla wszystkich zadań 

realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC; 

b) 15. „Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej” – Wsparcie może zostać 

udzielone na realizację projektów inwestycyjnych, w których minimum 75% kosztów 

całkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej (w tym rozdziału kanalizacji 

ogólnospławnej), oczyszczalni ścieków i infrastruktury przetwarzania komunalnych 

osadów ściekowych (pozostałe 25% może dotyczyć inwestycji, realizowanych w 

aglomeracji objętej projektem, z zakresu zaopatrzenia  

w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej na zasadach określonych w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych). 

 

2. Kto wykona nowe nawierzchnie po przebudowie kanalizacji na ulicach w systemie 

„wybuduj” (umowa/kontrakt nr 20/0081/Izp z dnia 10.06.2020 r.) 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że umowa nr 20/0081/Izp z dnia 10.06.2020 r. obejmuje 

roboty budowlane dla Zadania 1: Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w 

Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj” Część 1, polegające na budowie, przebudowie 

sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni 

w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, 

Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, 

Okrężnej, Młynowej na terenie miasta Bielsk Podlaski. Na wyżej wymieniony zakres prac 
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została wydana przez Starostę Bielskiego decyzja nr 200/2015 z dnia 1.07.2015 r., która 

zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę.  

Zgodnie z powyższym Wykonawca, z którym w dniu 10.06.2020 r. zawarto umowę nr 

20/0081/Izp, realizujący roboty w zakresie sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągu w 12 

ulicach, będzie również odtwarzał nawierzchnię po przeprowadzonych pracach. 

 

3. Czy prawdą jest, ze przetarg na naprawę nawierzchni wygrała firma „Inżynieria 

Lądowa” Bracia Jurczuk z ul. Rejtana 8 w Bielsku Podlaskim ze Spółką „Maksbud”  

z Bielska Podlaskiego? 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że w ramach projektu odtworzenie nawierzchni 

wykonywane jest: 

 w ramach Zadania 1 część 1 w 12 ulicach (Sikorskiego, Kochanowskiego, Matejki, 

Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, 

Okrężnej, Młynowej). W postępowaniu przetargowym nr Izp.271.4.2020 z dnia 

05.02.2020 r. wpłynęło 5 ofert. Wśród złożonych ofert była oferta złożona przez 

konsorcjum firm Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. Lider Konsorcjum ul. T. 

Rejtana 8, 15-521 Zaścianki i Smol-Term Marcin Smoliński - Partner Konsorcjum ul. 

Górzysta 10, 18-400 Giełczyn. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Maksbud” Sp. z 

o.o. z Bielska Podlaskiego nie składało oferty w niniejszym postępowaniu. Na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wybrana została oferta Rejonowego Związku Spółek Wodnych w 

Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze, która spełniała warunki 

udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. 

Wszelkie informacje o postępowaniu i wyborze oferty znajdują się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce Zamówienia 

publiczne. 

 w ramach Zadania 1 część 2 odtworzono nawierzchnie z kruszywa naturalnego w 

ulicach: Długosza, Dworska, Wasilewskiej (obecna nazwa Szymborskiej, Złota, 

Tuwima), Wodna, Wiśniowa oraz w ul. Świerkowej odtworzono nawierzchnię z betonu 

asfaltowego; realizacja zadania zakończyła się w 2020 r. Odtworzenie nawierzchni po 

robotach związanych z kanalizacją sanitarną wykonaną w ramach tego zadania na 

pozostałych 16 ulicach (1/2 nawierzchni jezdni) zostało przewidziane do realizacji w 

ramach Zadania 2. W postępowaniu przetargowym nr Izp.271.32.2018 z dnia 

28.06.2018 r. Wpłynęły 4 oferty. Wśród złożonych ofert nie było oferty firmy Inżynieria 

Lądowa Bracia Jurczuk s.c. oraz nie było też oferty Przedsiębiorstwa Drogowo-

Mostowego „Maksbud” Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. Wszelkie informacje o 

postępowaniu i wyborze oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Bielsk Podlaski w zakładce Zamówienia publiczne. 

 w ramach Zadania 2 w 16 ulicach (30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, 

Cegielnianej, Czwartaków, Dubicze, Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, 

Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Żurawiej). W postępowaniu przetargowym nr 

Izp.271.13.2020 z dnia 09.04.2020 r. Wpłynęły 3 oferty. Wśród złożonych ofert była 

oferta złożona przez konsorcjum firm Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. - Lider 

Konsorcjum ul. T. Rejtana 8, 15-521 Zaścianki i Smol-Term Marcin Smoliński - Partner 

Konsorcjum ul. Górzysta 10, 18-400 Giełczyn. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 

„Maksbud” Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego nie składało oferty w niniejszym 

postępowaniu. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wybrana została oferta konsorcjum firm Inżynieria 

Lądowa Bracia Jurczuk s.c. - Lider Konsorcjum i Smol-Term Marcin Smoliński - 
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Partner Konsorcjum, która spełniała warunki udziału w postępowaniu i uzyskała 

najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. Wszelkie informacje o postępowaniu 

i wyborze oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk 

Podlaski w zakładce Zamówienia publiczne. 

 

Podsumowując, konsorcjum firm Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. - Lider 

Konsorcjum i Smol-Term Marcin Smoliński - Partner Konsorcjum składało ofertę w 

obydwu postępowaniach w ramach których występuje odtworzenie nawierzchni po 

przeprowadzonych robotach budowlanych, natomiast Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 

„Maksbud” Sp. z o.o. nie składało oferty w tych postępowaniach. 

 

4. Czy podczas realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

w Bielsku Podlaskim” miała miejsce sytuacja, w której firma wygrała przetarg  

w miesiącu maju 2020 roku, nie może wejść na plac budowy? Jeżeli tak – to Komisja 

poprosiła o wyjaśnienie i przyczyny okoliczności w tym zakresie 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że w miesiącu maju 2020 r.: 

 dokonano Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.05.2020 r.) dla 

zadania: Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu 

w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku 

Podlaskim w systemie „wybuduj” Część 1 – Budowie sieci kanalizacji sanitarnej, 

sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. 

Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, 

Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, 

Młynowej (umowę z Wykonawcą nr 20/0081/Izp podpisano w dniu 10.06.2020 r.), 

 dokonano otwarcia ofert (19.05.2020 r.) dla zadania Wykonanie robót budowlanych 

w następującym zakresie: Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci 

wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach 

w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz Odtworzenie 

nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz 

„wybuduj”, w których realizowana była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna 

(umowę z Wykonawcą nr 20/0118/Izp podpisano w dniu 06.08.2020 r.) 

Z uwagi na brak dokładnego określenia, którego postępowania dotyczy zapytanie, 

Burmistrz Miasta poinformował, że: 

 odnośnie umowy nr 20/0081/Izp z dnia 10.06.2020 r. – w dniu 19.06.2020 r. 

Inżynier Kontraktu pismem IZR/0081/IK/01/2020 wyznaczył termin 

przekazania Terenu budowy Wykonawcy. Zgodnie z ww. pismem odbyło się 

spotkanie i w dniu 23.06.2020 r. Teren budowy został przekazany Wykonawcy; 

 odnośnie umowy nr 20/0118/Izp z dnia 06.08.2020 r. – w dniu 17.08.2020 r. 

Inżynier Kontraktu pismem IZR/0118/IK/2/2020 ustalił termin rozpoczęcia 

robót na dzień 01.09.2020 r. W ramach ww. umowy Wykonawca ma za zadanie 

zaprojektować kanalizację deszczową i część wodociągu oraz odtworzyć 

nawierzchnię po tych robotach, tj. odtworzyć ½ nawierzchni jezdni, a po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonać zaprojektowane roboty budowlane 

obejmujące sieci wraz z odtworzeniem całości szerokości jezdni, tj. 

odtworzeniem ½ nawierzchni jezdni po wykonanej kanalizacji deszczowej oraz 

w ramach już posiadanego pozwolenia na budowę (decyzja nr 343/2015 

przekazana dla Wykonawcy w dniu 20.08.2020 r.) odtworzeniem ½ nawierzchni 

jezdni po wykonanej kanalizacji sanitarnej (prace dotyczące kanalizacji 

sanitarnej zostały wykonane w ramach innego zadania i zakończone w 2020 r.). 
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W związku z powyższym Miasto Bielsk Podlaski pismem JRPW.042.4.42.2018 

z dnia 21.01.2021 r. wyznaczyło termin przekazania placu budowy na dzień 

03.02.2021 r. W dniu 29.01.2021 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o 

przedstawienie dokumentów przed przekazaniem terenu budowy. W dniu 

01.02.2021 r. Miasto Bielsk Podlaski poinformowało Wykonawcę, że zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do Raportu Miesięcznego nr 4 w styczniu 2021 planowane 

było uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę/dokonanie zgłoszenia 

robót w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Jagiellońskiej i Asnyka. 

W związku z faktem, iż prace przewidziane do wykonania przez Wykonawcę w 

ww. okresie nie zostały wykonane Zamawiający odwołał planowane na dzień 

03.02.2021 r. przekazanie Terenu Budowy. Powyższe podyktowane było 

brakiem przygotowania Wykonawcy do przejęcia Terenu Budowy ze względu 

na brak zakończenia procedur formalnoprawnych związanych z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót w ww. ulicach. W dniu 04.02.2021 r. 

Wykonawca wskazał, iż jest gotowy odebrać plac budowy. Wskazał również, iż 

intensywne opady śniegu spowodowały, że gruba warstwa zalega na gruncie, 

stąd brak jest możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji i określenia stanu 

faktycznego terenu budowy. W odpowiedzi Zamawiający, w piśmie z dnia 

16.03.2021 r., poinformował, iż przekazanie Wykonawcy prawa i władania 

Terenem Budowy nastąpi zgodnie z dyspozycją kl. 2.1 Warunków Kontraktu, tj. 

w czasie w jakim może być to wymagane dla umożliwienia Wykonawcy 

działania zgodnego z programem przedłożonym na mocy kl. 8.3. Warunków 

Kontraktu. Jednocześnie Zamawiający wskazał, iż do czasu zakończenia przez 

Wykonawcę procedur formalnoprawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę/zgłoszenia robót dla zakresu robót objętych Zadaniem, czynności 

związane z przekazaniem Wykonawcy prawa i władania Terenem Budowy nie 

mogą zostać przeprowadzone. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie zakończył 

procedur formalnoprawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

zatem Teren Budowy nie został przekazany 

5. Czy nie stoi w sprzeczności z prawem sytuacja, w której w Radzie Budowy uczestniczy 

/Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miasta nadzorujący Projekt, której małżonek 

prawdopodobnie jest udziałowcem bądź Członkiem Rady Nadzorczej w Spółce 

„Maksbud”? 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że spółka „Maksbud" z siedzibą w Bielsku Podlaskim 

nie składała oferty do żadnego z przetargów w ramach projektu "Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski". Ponadto Kierownik 

Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych nie jest członkiem Komisji przetargowej 

i nie uczestniczy w ocenie ofert. Dodatkowo poinformował, że Kierownik Referatu 

Inwestycji i Zamówień Publicznych jest Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt i 

uczestniczy z ramienia Zamawiającego w Radach Budowy. Ostateczne decyzje 

podejmuje Burmistrz w imieniu Miasta Bielsk Podlaski – Zamawiającego. 

W związku z powyższym brak jest podstaw do stwierdzenia, że w opisanej sytuacji 

zachodzi jakikolwiek konflikt interesów. 

 

6. Poproszono o przesłanie członkom Komisji Rewizyjnej w wersji elektronicznej 

Protokołów z Rad Budowy, 
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W odpowiedzi na ww. prośbę Burmistrz Miasta przekazał notatki z Rad Budowy jedynie 

dla zadań realizowanych przez Miasto Bielsk Podlaski będących obecnie w realizacji, tj. 

dla Zadania 1 część 1 oraz Zadania 2 (wersji PDF na płycie CD). 

 

7. W jakim procencie na koniec I kwartału 2021 r. została wykonana nawierzchnia  

w ulicach w których wykonano wszystkie prace związane  w zakresie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej? 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że zgodnie w informacjami z pkt. 3 (jw.) odtworzenie 

nawierzchni realizowane jest w ramach Zadania 1 cz. 1 (zadanie obecnie w realizacji), 

Zadania 1 cz. 2 (zadanie zakończone) i Zadania 2 (zadanie obecnie w realizacji).  

Odnośnie Zadania 1 cz. 1 zgodnie z Raportem Miesięcznym Wykonawcy nr 9 za okres od 

01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (na koniec I kwartału) procent wykonania nawierzchni w 

poszczególnych ulicach, przedstawia się następująco: 

 ul. Sikorskiego – 80,80 % 

 ul. Grunwaldzka – 62,02 % 

 ul. Broniewskiego – 63,41 % 

 ul. Młynowa – 60,59 % 

 ul. Harcerska – 0,00 % 

 ul. Kowalska – 80,00 % 

 ul. Kochanowskiego – 0,00 % 

 ul. Matejki – 0,00 % 

 ul. Kołłątaja – 0,00 % 

 ul. Plater – 0,00 % 

 ul. Wschodnia – 0,00 % 

 ul. Okrężna – 0,00 % 

 

Odnośnie Zadania 1 cz. 2 – realizacja zadania została zakończona w 2020 r. 

Odnośnie Zadania 2 zgodnie z Raportem Miesięcznym Wykonawcy nr 7 za okres od 

01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (na koniec I kwartału) Wykonawca jest obecnie na etapie 

projektowania (w tym doprojektowywania ½ nawierzchni jezdni w 16 ulicach: 30 Lipca, 

Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Dubicze, 

Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Żurawiej). 

 

8. W jakich procentach na koniec I kwartału 2021 roku w stosunku do upływu czasu 

liczonego od rozpoczęcia prac (mając na uwadze przyjęte w umowach terminy 

zakończenia) są zaawansowane prace na poszczególnych odcinakach robót. Chodzi o 

ocenę efektywności dotychczasowych działań i eliminację ewentualnych zagrożeń 

terminów wykonania posiadających bezpośrednio związek z możliwością uzyskania 

dofinansowania.  

 

Burmistrz Miasta poinformował, że zgodnie z Raportami Miesięcznymi wykonawców 

robót na koniec I kwartału 2021 r. procent zaawansowania prac w porównaniu do upływu 

czasu trwania umów przedstawia się następująco: 

 dla Zadania 1 cz. 1: 

Zaawansowanie wykonania w poszczególnych ulicach w stosunku do całości zgodnie z 

Raportem Miesięcznym Wykonawcy nr 9 za okres 01.03.2021 – 31.03.2021 r.: 

 ul. Kowalska – 91,88% 

 ul. Sikorskiego – 92,07% 
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 ul. Grunwaldzka – 82,06% 

 ul. Broniewskiego – 85,30% 

 ul. Młynowa – 78,26% 

 ul. Harcerska – 13,67% 

 ul. Kochanowskiego – 19,60% 

Ogólny procent zaawansowania, to: 54,47%. Upływ czasu realizacji kontraktu, to: 50% 

 dla Zadania 2:  

 upływ czasu trwania kontraktu (576 dni) od daty rozpoczęcia robót, tj. 01.09.2020 

r. do 31.03.2021 r. wynosi 211 dni, co stanowi 37% upływu czasu z umowy;  

 upływ czasu okresu projektowania (242 dni) od daty rozpoczęcia robót, tj. 

01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. wynosi 211 dni, co stanowi 88% upływu czasu z 

umowy. 

 

Po przeanalizowaniu otrzymanej odpowiedzi Komisja wystąpiła z pismem z dnia 

15.05.2021 r., w którym zgłosiła dalsze pytania. W dniu 20 maja 2021 r. Komisja Rewizyjna 

otrzymała wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oraz wątpliwości, które zostały przytoczone 

poniżej. 

 

1. Dlaczego posiedzenia Rady Budowy odbywały się w Pilikach, a nie na terenie 

prowadzonych robót? 

 

Z wyjaśnień Burmistrza Miasta wynikało, że zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ, 

tj. OPZ, wśród zasad organizacji rad budowy zapisano, że zaleca się, aby rady budowy 

organizowane były w siedzibie Inżyniera Kontraktu lub o ile jest to możliwe na zapleczu 

zorganizowanym przez Wykonawcę, który zobowiązany jest zapewnić również zaplecze 

dla personelu Zamawiającego. Ustalenie lokalizacji rad budowy wynika z konieczności 

zapewnienia wystarczającej ilości miejsca dla osób uczestniczących w radach budowy ze 

strony Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz stanowiącej wsparcie dla 

Zamawiającego Pomocy Technicznej. Listy obecności z rad budowy wskazują 

jednoznacznie na ilość osób uczestniczących w radach budowy. Po wybuchy pandemii 

COVID, przed zastosowaniem rad zdalnych, lokalizacje rad budowy miały zapewnić 

wymagany i zalecany dystans społeczny.  

Zamawiający – Miasto Bielsk Podlaski nie stanowiło podmiotu, który decyduje o 

lokalizacji rad budowy, za ich organizację odpowiada Inżynier Kontraktu. Dodatkowo 

Zamawiający nie ponosił kosztów związanych z organizacją narad. Inżynier Kontraktu 

zapewnia miejsce spotkania, pismem skierowanym do Zamawiającego i Wykonawcy 

zwołuje Radę Budowy, informując o terminie i miejscu spotkania. 

Podsumowując lokalizacja rad budowy nie stanowi decyzji i kosztów Zamawiającego.   

 

2. Członkowie Komisji poprosili o udostępnienie im nagrań na płytce CD lub drogą 

elektroniczną, które otrzymał Przewodniczący Komisji. 

 

Odnosząc się do prośby członków Komisji o udostępnienie im nagrań na płytce CD lub 

drogą elektroniczną, które otrzymał Przewodniczący Komisji Burmistrz Miasta 

poinformował, że przedmiotowe nagranie zostało przekazane nie tylko i wyłącznie 

przewodniczącemu komisji, lecz za jego pośrednictwem, wszystkim członkom komisji. W 

przypadku kontroli przeprowadzanych przez organ kontrolujący składający się z kilku 

kontrolerów (grupy osób) dokumentacja zarówno w formie papierowej jak i na nośnikach 

elektronicznych udostępniana jest w jednym egzemplarzu, a nie w ilości odpowiadającej 

grupie osób kontrolujących. 
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Burmistrz Miasta wskazał również, że na spotkanie Komisji Rewizyjnej poświęcone 

kontroli, zgodnie z prośbą komisji zostało udostępnione nagranie na płytce CD oraz 

zapewniono sprzęt do jej odtworzenia w postaci laptopa oraz ekran, na którym mogły być 

wyświetlone zawarte na płytce dane. Jednak komisja z tej opcji nie skorzystała. Ponadto 

poszczególni członkowie komisji mogliby również poprosić o przedmiotową płytkę Pana 

Przewodniczącego w celu dogłębnego przeanalizowania jej zawartości i wymieniać się 

nawzajem. Płytka, jak już wyżej wskazano, nie jest tylko do dyspozycji Pana 

Przewodniczącego Komisji, dlatego z pewnością nie byłoby problemu z jej uzyskaniem. 

 

3. Czy na czas ewentualnej dłuższej nieobecności w pracy Kierownika kontrolowanego 

Referatu z powodu zwolnienia lekarskiego, zadania wynikające z realizowanego 

przedsięwzięcia zostały powierzone w zastępstwie innej osobie? 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że na czas nieobecności w pracy z powodu zwolnienia 

lekarskiego Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta 

Bielsk Podlaski, zadania zostały powierzone dla Zastępcy Kierownika Referatu. 

 

4. Komisja poprosiła o przesłanie (także w formie elektronicznej lub na płytce CD 

wszystkim członkom) nagrań z Rady Budowy za miesiąc kwiecień i maj 2021 r. 

 

Członkom Komisji Rewizyjnej przekazano na płytce CD nagrania z Rady Budowy z dnia 

15 kwietnia 2021 r. oraz z dnia 13 maja 2021 r. 

 

5. Czy zamawiający czynił starania (jeżeli tak to jakie) w celu zabezpieczenia realizacji 

połowy inwestycji w tym zakresie? Chodzi o zasadność i efektywność przyjęcia  

w całości do wykonania zadanie na terenie miasta, a nie np. w 2 częściach, z których po 

wykonaniu zadania w pierwszej części, można by było rozpocząć realizację zadań 

 w części drugiej,  

 

Burmistrz Miasta poinformował, że w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” początkowo ujęte zostały zadania Miasta: 

Zadanie nr 1 – Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu  

w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim  

w systemie „wybuduj” 

Zadanie nr 2 – Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w 

ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

W zakresie Zadania nr 1 Miasto Bielsk Podlaski wyjaśnia, że w kwietniu 2018 roku 

ogłoszony był przetarg nieograniczony na Budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj”. Nie 

wpłynęły żadne oferty, postępowanie zostało unieważnione. W czerwcu 2018 r. wszczęto 

kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wyłonienie 

Wykonawcy robót budowlanych w ramach Zadania nr 1. Postępowanie podzielone było na 

części:  

- część 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci 

wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, 

Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, 

Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej”. W ramach części 1 Zamawiający posiadał na 

przedmiotowe zadanie środki w wysokości 11.828.420,00 zł brutto natomiast wartość 
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oferty, która uzyskała największą liczbę punktów wynosiła 17.758.536,36 zł brutto. 

Postępowanie unieważniono ze względu na brak środków. 

- część 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci 

wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, 

Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworskiej, 

Jagiellońskiej (od ul. Kopernika do ul. Kazimierzowskiej), Lotniczej, Pronina, Reja, 

Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Złota, 

Tuwima), Wiśniowej, Wodnej, Żurawiej, Świerkowej”. W ramach części 2 przetarg został 

rozstrzygnięty i wybrano Wykonawcę – Rejonowy Związek Spółek Wodnych w 

Siemiatyczach, umowa nr 18/0133/Izp z dnia 26.10.2018 r. We wrześniu 2018 r. po raz 

kolejny wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Zadania 1 

część 1. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta 

przekraczała budżet przeznaczony przez Zamawiającego na to zadanie o ponad 4,6 mln zł. 

brutto. W dniu 05.02.2020 r. Miasto po raz kolejny wszczęło postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w ramach Zadania 1część 1. Wyłoniono Wykonawcę  

W przypadku Zadania nr 2 w 2018 r. został wyłoniony Wykonawca. Jednakże Zamawiający 

– Miasto Bielsk Podlaski odstąpił w dniu 27 stycznia 2020 r. od umowy nr 18/0170/Izp z 

dnia 16.11.2018 r. Na dzień odstąpienia od umowy Wykonawca nie przedłożył skutecznie 

kompletnego wniosku o pozwolenia na budowę umożliwiającego procedowanie przed 

organem. W dniu 09.04.2020 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania. W dniu 15.07.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

W dniu 06.08.2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót. W celu przyspieszenia 

realizacji projektu umowa z Wykonawcą obejmuje również prace odtworzenia nawierzchni. 

W zakresie Zadania nr 13 zostały ogłoszone dwa postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych: w kwietniu oraz  

w październiku 2018 r. W obydwu przypadkach nie wpłynęły żadne oferty, przetargi zostały 

unieważnione. Zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie nawierzchni ulic, w których 

realizowana była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” i „wybuduj”. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania 2 w systemie 

„Zaprojektuj i wybuduj” Miasto Bielsk Podlaski wstrzymało się z ogłaszaniem kolejnych 

postępowań. Roboty tego zadania zostały połączone z Zadaniem 2 i obecnie realizowane 

będą przez tego samego wykonawcę w ramach jednej umowy.  

Podsumowując powyższe zmiana sytuacji na rynku budowlanym spowodowała 

konieczność powtarzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu 

wyłonienia Wykonawców robót. Beneficjent dokonywał unieważnień postępowań w 

związku z faktem, iż oferty złożone w postępowaniach w sposób znaczący przekraczały 

budżet jaki Beneficjent zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Przedłużające się 

procedury wyłaniania Wykonawców robót spowodowały, iż skrócił się czas realizacji robót 

budowlanych, a co za tym idzie zwiększyło się ryzyko braku Wykonawców 

zainteresowanych realizacją zadań inwestycyjnych w krótszym czasie. W celu zapewnienia 

realizacji zadań wchodzących w skład Projektu w okresach zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie i zainteresowanie potencjalnych Wykonawców postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, Beneficjent zawnioskował do Instytucji Wdrażającej o 

wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy nr 

POIS.02.03.00-00-0082/17 do dnia 31.12.2022 r. W dniu 20 listopada 2019 r. podpisany 

został Aneks nr 2 do umowy o dofinasowanie projektu. 

Ponadto kolejne ogłaszane postępowania o udzielenie zamówień publicznych pokazały, że 

koszty realizacji projektu znacznie przekraczały posiadany budżet Miasta Bielsk Podlaski. 

W związku z tym Beneficjent wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
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Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwiększenie wartości projektu, a co za tym idzie o 

zwiększenie wartości dofinansowania. W dniu 03.03.2020 r. Miasto Bielsk Podlaski 

podpisało aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu dotyczący zwiększenia wartości 

projektu, a co za tym idzie zwiększenia wartości dofinansowania. 

Podział zakresu na robót na poszczególne zadania miał na celu określenie takiego zakresu 

prac, który zainteresuje potencjalnych wykonawców i pozwoli na wyłonienie wykonawcy 

robót. Wcześniejsze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazały, iż 

ogłoszenie postępowania obejmującego cały zakres robót  spowodowało brak 

zainteresowania ze strony Wykonawców.  Podsumowując działania Zamawiającego  

dotyczące podziału zakresu prac na części miała na celu doprowadzenie do wyłonienia 

Wykonawcy robót.  

Podział prac dokonany był w taki sposób aby zapewnić płynność i ciągłość prac na 

poszczególnych ulicach, gdzie konieczne były do wykonania roboty już zaprojektowane dla 

których uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę, jak również prace, które 

realizowane  były w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

Podsumowując, Miasto Bielsk Podlaski dokłada wszelkich starań, aby realizacja inwestycji 

przebiegała terminowo. Wykonawcy wyłaniani są zgodnie z ustawą Pzp. Zadania zostały 

podzielone w toku realizacji inwestycji z uwagi na brak możliwości pozytywnego 

rozstrzygnięcia przetargów. 

 

6. Jaki pomysł ma Urząd Miasta na rozwiązanie problemu wykonawcy - w zakresie praw 

własności w ulicy Bohaterów Września - jeżeli nie zrealizuje on w całości zadań  

w związku z już poniesionymi kosztami za część zadań zrealizowanych wcześniej? 

Chodzi o informacje w zakresie ustaleń ze spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami 

w maju br. 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że w dniu 05.05.2021 r. odbyło się spotkanie Burmistrza 

Miasta z mieszkańcami ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim. Na spotkaniu 

przedstawiono mieszkańcom dwa możliwe rozwiązania, które zostały zaproponowane 

przez projektantów i przeanalizowane przez Pomoc Techniczną wraz z Zamawiającym. 

Pierwszym rozwiązaniem jest wyrażenie przez mieszkańców zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane przez Burmistrza.  

Po otrzymaniu takich oświadczeń Miasto poinformuje Wykonawcę, o dokonanych 

ustaleniach z właścicielami nieruchomości, w zakresie procedowania dotyczącego 

uregulowania kwestii dysponowania gruntem, ze wskazaniem, iż projektanci będą mogli 

kontynuować prace projektowe w tej ulicy w okresie w którym Zamawiający będzie 

przeprowadzał procedury związane z uregulowaniem kwestii własnościowych 

nieruchomości na których projektowane będą sieci i odtwarzana nawierzchnia drogi. W tym 

czasie Miasto wystąpi do Wojewody Podlaskiego o przejęcie nieruchomości zajętych pod 

drogę publiczną na podstawie art. 78 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze 

zmianami), aby można było uzyskać pozwolenie na budowę. W przypadku nie otrzymania 

od mieszkańców oświadczeń, Miasto rozważać będzie zmianę organizacji ruchu ul. 

Bohaterów Września na ulicę jednokierunkową. Wówczas docelowa szerokość jezdni 

będzie mniejsza niż obecnie i odtworzenie nawierzchni wykonane zostanie wyłącznie na 

działkach Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.  

Miasto Bielsk  Podlaski rozważyło wszelkie możliwe opcje realizacji robót budowlanych 

na ulicy Bohaterów Września przewidując dwa najbardziej optymalne scenariusze, w 

przypadku pozytywnych uzgodnień z właścicielami  nieruchomości problematycznych 

(przejęcie nieruchomości zajętych pod drogę publiczną) oraz w sytuacji ich braku, co 
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pozowali na wykonanie zakresu robót przewidzianego w Projekcie (zwężenie szerokości 

drogi i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego).  

W związku z zaangażowaniem podmiotów zewnętrznych (właścicieli nieruchomości) 

ostateczne decyzja w zakresie sposobu realizacji robót budowlanych, zależne jest od ich 

stanowiska.  

Podsumowując, Miasto Bielsk Podlaski dokłada wszelkich starań, aby realizacja inwestycji 

przebiegała płynnie, wybierając najbardziej optymalne rozwiązania mając na uwadze 

koszty, terminy realizacji uwarunkowania faktyczne i prawne oraz funkcjonalność 

techniczną. 

 

Komisja na kolejnym posiedzeniu zapoznała się z treścią udzielonej odpowiedzi,  

w tym także w wersji video obejrzała i wysłuchała nagrania w postaci 2 plików zawierających 

16 notatek z Rad Budowy z miesiąca kwietnia i maja 2021 r. Zostały one zaprezentowane na 

ekranie. Wynika z nich bezsprzecznie, że Inżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna  

od dłuższego czasu zwracały uwagę wykonawcy, jako podmiotowi realizującemu zadanie  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na niewłaściwą i niezgodną z wymogami przedstawianą 

do akceptacji Starostwa dokumentację projektów budowlanych. Bezsprzecznie i w sposób 

absolutnie niebudzący wątpliwości wynika, że wykonawca „nie radzi” sobie  

z wymogami przepisów w uzyskaniu ich akceptacji, a tym samym uzyskania pozwolenia na 

budowę, będącego podstawą wykonania pozostałych prac budowlanych na objętych realizacją 

zadania.  

Komisja Rewizyjna otrzymała dokumenty w zakresie realizacji wszystkich ulic ujętych 

w projekcie „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk 

Podlaski”. Z uwagi na szeroki zakres realizacji zadań Komisja Rewizyjna poddała analizie trzy 

ulice: Asnyka, Jagiellońską i Lotniczą: 

1. uwagi inspektora branży drogowej dotyczące ul. Asnyka: 

 brak opisu założeń techniczno-ekonomicznych (ZTE) lub warunków 

technicznych Zarządcy Drogi dot. kategorii ruchu i konstrukcji nawierzchni, 

brak uzasadnienia wyboru przedstawionej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

 brak decyzji wodnoprawnych dot. kanalizacji deszczowej, 

 w oświadczeniu Projektanta brak klauzuli: "Opracowanie jest kompletne i 

wystarczające z punktu widzenia celu, któremu ma służyć", 

 inspektor nie odnosi się do wykazu działek, 

 brak informacji z rejestru gruntów, 

 w tytule opracowania podano określenie "odtworzenie nawierzchni", a w 

punkcie 1 opisu Wykonawca pisze, że projekt obejmuje "remont nawierzchni" 

– brak jest opisu szczegółowego zakresu remontu nawierzchni w powiązaniu z 

tytułowym określeniem "odtworzenie nawierzchni", 

 brak określenia powierzchni remontowanej, 

 brak uzgodnień koncepcji z Inwestorem zgodnie z pismem GK.7021.2.3.2021, 

 brak uzgodnień z Zarządcą ulicy Dubiażyńskiej, 

 brak przekroju normalnego na wjeździe indywidualnym 

 brak przekroju normalnego ze studnią wpustową i studnią rewizyjną kanału 

deszczowego, 

 w przywołanym piśmie Inwestor narzucił zastosowanie wpustów ulicznych 

podkrawężnikowych - na Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT) wszystkie 

wpusty zaznaczone są jako zwykłe, a rejonie posesji 10 i 6 wpusty uliczne 

występują przy zatopionym krawężniku, 
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 zbyt długie odcinki krawężnika zatopionego pomiędzy zjazdami — szerokość 

zjazdu nie powinna być większa niż szerokość jezdni ulicy, 

 w PZT nie podano charakterystycznych wymiarów – szerokość jezdni (na 

przekroju normalnym podano, że jest zmienna - należy określić gdzie są te 

zmiany), 

 brak pikiet zjazdów, 

 brak połączenia projektowanego okrawężnikowania na skrzyżowaniu z ulicą 

Dubiażyńską (prawoskręt str. prawa), 

 brak zjazdu na drogę nr.dz. 234/4 i 239/11, 

 brak przedmiaru robót, 

 brak jednoznacznego wyznaczenia granic zakresu robót 

 

2. Uwagi inspektora nadzoru branży sanitarnej dotyczące ul. Asnyka: 

 strona tytułowa niezgodna z §7.2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 tytuł opracowania i zakres jest źle opisany - winien dotyczyć konkretnego 

opracowania (zakresu, którego dotyczy to konkretne opracowanie), a nie całego 

zakresu objętego kontraktem, jeśli tak to powinien zawierać projekty wszystkich 

kanalizacji deszczowych, sanitarnych, ulic, itd. wyszczególnione w tytule i 

niezgodnie z zamówieniem opisany tytuł projektu; 

 Pan Sacharewicz, według przedłożonych dokumentów, nie może być 

projektantem na tym zadaniu, może być asystentem projektanta; 

 brak sprawdzającego dla branży drogowej; 

 Spis treści jest niezgodny z §7.5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 oświadczenie projektantów winno dotyczyć konkretnego opracowania, 

przywołany nieaktualną podstawę prawną; 

 załączony opis do PZT jest bez przedmiotowy - brak jest PZT Rozporządzeniem 

Ministra zgodnego z Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 przywołane akty prawne są nieaktualne; 

 brak kserokopii przywołanych w projekcie decyzji str. 23; 

 brak warunków decyzji, uzgodnień projektu z odpowiednimi służbami; 

 opis projektu niezgodny z §20.1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 opis projektu str. 24 - ilość wpustów ulicznych krawężnikowych zbyt mała 

niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie; 

 opis projektu str. 26 - obliczenia ilości ścieków deszczowych niekompletne. 

Brak obliczeń hydraulicznych; 

 opis projektu str. 27 - z uwagi na zbyt małą liczbę wpustów zestawienie długości 

rurociągów dn 200 mm ulegnie zmianie; 

 opis projektu str. 27 - dodać w opisie studnie rewizyjne przelotowe dn 1000 mm, 

rozgałęźne, w tym do wpustów drogowych dn 1200 mm. Brak opisu sposobu 

wykonania wcinki do kd w ul. Dubiażyńskiej (wygląda, iż projektant nie 

zapoznał się z przedmiotem projektowania); 

 opis projektu str. 29 - wytyczne montażowe - brak projektu geotechnicznego 

uniemożliwia ocenę opisu robót montażowych w tym robót ziemnych; 
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 opis projektu str. 29 - próby szczelności - projekt winien zawierać opis i rodzaj 

prób jakim powinny być poddana wykonana kd; 

 opis projektu str. 30 - organizacja ruchu - brak projektu organizacji ruchu na 

czas budowy; 

 opis projektu str. 30 - wpływ obiektu budowlanego na środowisko - opis jest 

niekompletny, np. nie odnosi się do wszystkich odpadów i ich 

zagospodarowania. Brak projektu geotechnicznego uniemożliwia określenie 

zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko; 

 opis projektu str. 31 - strefa oddziaływania inwestycji - opis jest niekompletny. 

Brak projektu geotechnicznego uniemożliwia określenie zakresu oddziaływania 

inwestycji. 

 opis projektu str. 32 - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury - opis jest 

niekompletny. Brak odniesienia do wszystkich elementów uzbrojenia, które 

mogą ulec uszkodzeniu podczas realizacji inwestycji; 

 opis projektu str. 35+38 - informacja BlOZ - opis jest niekompletny, niezgodny 

w pełni z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

 załączniki str. 39 - niekompletne; 

 część rysunkowa str. 2 po str. 47 - chyba nie w tym miejscu powinna być strona; 

 część rysunkowa - wszystkie rysunki - tabelka - zawartość tabelki niespójna ze 

stroną tytułową. Brak adresu lokalizacji inwestycji; 

 część rysunkowa - rysunek nr 2 - PZT - zbyt mała ilość wpustów ulicznych. Na 

rysunku wpusty są w pasie jezdni (wpusty jezdniowe), a w projekcie winny być 

wpusty krawężnikowe, które są zlokalizowane (przynajmniej częściowo) poza 

pasem drogowym. Brak odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia; 

 forma projektu jest nieczytelna: Projekt winien się składać z Projektu 

Zagospodarowania Terenu, Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego. 

Brak czytelnego rozdzielnia PZT i PB. Przy PZT brak akceptacji architekta. 

 

3. uwagi inspektora branży drogowej dotyczące ul. Jagiellońskiej: 

 inspektor nie jest w stanie sprawdzić podanej powierzchni jezdni - zakłada, że 

jest podana poprawnie, 

 niweleta, rejon pik. 0+300 zbyt duża korekta niwelety w górę (+15-+20cm.), 

 niweleta, rejon pik. 0 +100 - za mały spadek podłużny niwelety na wododziale 

- 0,18% (wymagane min. 0,30%), 

 brak geometrii skrzyżowania z ul. Kopernika, 

 brak zwymiarowania zmiennej szerokości jezdni z pikietażem, 

 brak podania geometrii wyłuczeń na skrzyżowaniu (dz. nr 3028), 

 brak obniżeń krawężnika na przejściach dla pieszych, 

 brak opisu ZTE lub warunków technicznych Zarządcy Drogi dot. kategorii 

ruchu i konstrukcji nawierzchni, 

 brak uzasadnienia wyboru przedstawionej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

 brak decyzji wodnoprawnych dot. kanalizacji deszczowej, 

 w oświadczeniu Projektanta brak klauzuli: "Opracowanie jest kompletne i 

wystarczające z punktu widzenia celu, któremu ma służyć", 

 inżynier nie odnosi się do wykazu działek - zakłada, że jest poprawny, 

 brak informacji z rejestru gruntów, 
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 w tytule opracowania podano określenie "odtworzenie nawierzchni", a w 

punkcie 1 opisu Wykonawca pisze, że projekt obejmuje "remont nawierzchni" 

– brak jest opisu szczegółowego zakresu remontu nawierzchni w powiązaniu z 

tytułowym określeniem "odtworzenie nawierzchni", 

 brak uzgodnień koncepcji z Inwestorem zgodnie z pismem GK.7021.2.3.2021, 

 brak uzgodnień z Zarządcą ulicy Kopernika i Kazimierzowskiej, 

 brak przekroju normalnego na wjeździe indywidualnym, 

 brak przekroju normalnego ze studnią wpustową i studnią rewizyjną kanału 

deszczowego, 

 w przywołanym piśmie Inwestor narzucił zastosowanie wpustów ulicznych 

podkrawężnikowych - na PZT 

 wszystkie wpusty zaznaczone są jako zwykłe, 

 brak określenia co do istniejących studni wpustowych, 

 w PZT nie podano charakterystycznych wymiarów – szerokość jezdni (na 

przekroju normalnym podano, że jest zmienna - należy określić gdzie są te 

zmiany), 

 brak pikiet zjazdów, 

 brak przedmiaru robót, 

 brak jednoznacznego wyznaczenia granic zakresu robót. 

 

4. uwagi inspektora nadzoru branży sanitarnej dotyczące ul. Jagiellońskiej: 

 strona tytułowa niezgodna z 5 7.2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 tytuł opracowania i zakres jest źle opisany — winien dotyczyć konkretnego 

opracowania (zakresu, którego dotyczy to konkretne opracowanie), a nie całego 

zakresu objętego kontraktem, jeśli tak to powinien zawierać projekty wszystkich 

kanalizacji deszczowych, sanitarnych, ulic, itd. wyszczególnione w tytule i 

niezgodnie z zamówieniem opisany tytuł projektu; 

 Pan Sacharewicz, według przedłożonych dokumentów, nie może być 

projektantem na tym zadaniu, może być asystentem projektanta; 

 brak sprawdzającego dla branży drogowej; 

 spis treści jest niezgodny z 5 7.5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 oświadczenie projektantów winno dotyczyć konkretnego opracowania, 

przywołany nieaktualną podstawę prawną; 

 załączony opis do PZT jest bez przedmiotowy - brak jest PZT zgodnego z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 przywołane akty prawne są nieaktualne; 

 brak kserokopii przywołanych w projekcie decyzji str. 22; 

 brak warunków decyzji, uzgodnień projektu z odpowiednimi służbami; 

 opis projektu niezgodny z 5 20.1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 opis projektu str. 25 - obliczenia ilości ścieków deszczowych niekompletne. 

Brak obliczeń hydraulicznych; 

 opis projektu str. 26 - brak informacji o ilości studni i wpustów. ilość wpustów 

ulicznych krawężnikowych zbyt mała niezgodny z Rozporządzeniem Ministra 

 Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 
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 opis projektu str. 26 - z uwagi na zbyt małą liczbę wpustów rurociągów dn 200 

zestawienie długości mm ulegnie zmianie; 

 opis projektu str. 26 - dodać w opisie studnie rewizyjne przelotowe dn 1000mm, 

rozgałęźne, w tym do wpustów drogowych dn 1200 mm. Brak opisu sposobu 

wykonania wcinki do kd w ul. Dubiażyńskiej (wygląda, iż projektant nie 

zapoznał się z przedmiotem projektowania); 

 opis projektu str. 28 - wytyczne montażowe - brak projektu geotechnicznego 

uniemożliwia ocenę opisu robót montażowych w tym robót ziemnych; 

 opis projektu str. 28 - próby szczelności - projekt winien zawierać opis i rodzaj 

prób jakim powinny być poddana wykonana kd; 

 opis projektu str. 28 - likwidacja istniejącego uzbrojenia - opis uzupełnić o 

roboty ziemne (szczegółowe parametry i sposób przeprowadzenia zasypki) oraz 

sposobu zagospodarowania odpadu; 

 opis projektu str. 29 - organizacja ruchu - brak projektu organizacji ruchu na 

czas budowy; 

 opis projektu str. 29 - Wpływ obiektu budowlanego na środowisko - opis jest 

niekompletny, np. nie odnosi się do wszystkich odpadów i ich 

zagospodarowania. Brak projektu geotechnicznego uniemożliwia określenie 

zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko; 

 opis projektu str. 30 - strefa oddziaływania inwestycji - opis jest niekompletny. 

Brak projektu geotechnicznego uniemożliwia określenie zakresu oddziaływania 

inwestycji. 

 opis projektu - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury - brak pozycji; 

 opis projektu str. 33+36 - informacja BlOZ - opis jest niekompletny, niezgodny 

w pełni z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

 załączniki str. 37 - niekompletne; 

 część rysunkowa - wszystkie rysunki - tabelka - zawartość tabelki niespójna ze 

stroną tytułową. Brak adresu lokalizacji inwestycji; 

 część rysunkowa - rysunek nr 2 - PZT - zbyt mała ilość wpustów ulicznych. Na 

rysunku wpusty są w pasie jezdni (wpusty jezdniowe), a w projekcie winny być 

wpusty krawężnikowe, które są zlokalizowane (przynajmniej częściowo) poza 

pasem drogowym. Lokalizacja wpustów nie zabezpiecza przed zalewaniem 

przyległych do ulicy posesji i ulic bocznych. Brak uzgodnienia z gestorem sieci 

miejsca wcinki projektowanej kd. do istniejącej kd. Brak odległości od 

istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 

 forma projektu jest nieczytelna: Projekt winien się składać z Projektu 

Zagospodarowania Terenu, Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego. 

Brak czytelnego rozdzielnia PZT i PB. Przy PZT brak akceptacji architekta. 

 

5. uwagi inspektora branży drogowej dotyczące ul. Lotniczej: 

 przekrój normalny niezgodny z oznaczeniem pokazanym na PZT - lustrzane 

odbicie, 

 na przekroju normalnym podano szerokość jezdni 1,8x1,8m., w opisie 

technicznym (pkt 5) określono szerokość nawierzchni jako zmienną 3,6-9,7m. - 

poprawić niezgodność, 

 brak przekroju normalnego w rejonie pik. 0+060, 
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 obniżenie krawężnika na prawoskręcie w ul. Jana Pawła II - krawężnik obniżyć 

tylko na przejściu dla pieszych po obu stronach, 

 należy dowiązać się do okrawężnikowania ulicy Wojska Polskiego na 

prawoskręcie zjazdowym w ul. Lotniczą, 

 studnie wpustowe na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II należy przenieść w 

dostosowaniu do nowego okrawężnikowania z zastosowaniem Wpustów 

podkrawężnikowych, lub zlikwidować w dostosowaniu do spadku 

poprzecznego jezdni, 

 nie przedstawiono rozwiązania odwodnienia niszy dojazdowej w pik.0+60 (L), 

nie pokazano spadków poprzecznych, 

 brak obniżeń krawężnika na przejściach dla pieszych, 

 brak opisu ZTE lub warunków technicznych Zarządcy Drogi dot. kategorii 

ruchu i konstrukcji nawierzchni, 

 brak uzasadnienia wyboru przedstawionej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

 w oświadczeniu Projektanta brak klauzuli: "Opracowanie jest kompletne i 

wystarczające z punktu widzenia celu, któremu ma służyć", 

 nie odnoszę się do wykazu działek - zakładam, że jest poprawny, 

 brak informacji z rejestru gruntów, 

 w tytule opracowania podano określenie "odtworzenie nawierzchni", a w 

punkcie 1 opisu Wykonawca pisze, że projekt obejmuje "remont nawierzchni" 

– brak jest opisu szczegółowego zakresu remontu nawierzchni w powiązaniu z 

tytułowym określeniem "odtworzenie nawierzchni" , 

 brak uzgodnień koncepcji z Inwestorem zgodnie z pismem GK.7021.2.3.2021, 

 brak uzgodnień z Zarządcą ulicy Jana Pawła II 

 brak przekroju normalnego na wjeżdzie indywidualnym, 

 brak przekroju normalnego ze studnia wpustową, 

 w PZT nie podano charakterystycznych wymiarów - szerokość jezdni (na 

przekroju normalnym podano, że jest zmienna - należy określić gdzie są te 

zmiany), 

 brak pikiet zjazdów, 

 brak przedmiaru robót, 

 brak jednoznacznego wyznaczenia granic zakresu robót. 

 

6. uwagi inspektora nadzoru branży sanitarne dotyczące ul. Lotniczej: 

 strona tytułowa niezgodna z §7.2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 tytuł opracowania i zakres jest źle opisany - winien dotyczyć konkretnego 

opracowania (zakresu, którego dotyczy to konkretne opracowanie), a nie całego 

zakresu objętego kontraktem, jeśli tak to powinien zawierać kanalizacji projekty 

wszystkich deszczowych, sanitarnych, ulic, itd. wyszczególnione w tytule i 

niezgodnie z zamówieniem opisany tytuł projektu; 

 Pan Sacharewicz, według przedłożonych dokumentów, nie może być 

projektantem, na tym zadaniu może być asystentem projektanta; 

 brak sprawdzającego dla branży drogowej; 

 spis treści jest niezgodny z  §7.5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 oświadczenie projektantów winno dotyczyć konkretnego opracowania, 

przywołany nieaktualną podstawę prawną; 
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 załączony opis do PZT jest bez przedmiotowy — brak jest PZT zgodnego z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609): 

 przywołane akty prawne są nieaktualne; 

 brak kserokopii przywołanych w projekcie decyzji str. 21; 

 brak warunków decyzji, uzgodnień projektu z odpowiednimi służbami; 

 forma projektu jest nieczytelna: Projekt winien się składać z Projektu 

Zagospodarowania Terenu, Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego. 

Brak czytelnego rozdzielnia Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu 

Budowlanego. Przy PZT brak akceptacji architekta. 

 Projekt Budowlany jest projektem branży drogowej brak projektu kanalizacji 

deszczowej co jest niezgodne w zakresie z przedmiotem zamówienia (SiWZ). 

 

Wniosek końcowy inspektora nadzoru branży sanitarnej: 

 w zakresie ul. Asnyka i ul. Jagiellońskiej: „Opracowanie jest raczej wstępną 

koncepcją, a nie opracowaniem, które można nazwać Projektem Budowlanym, 

nie nadaje się do dalszego procedowania, należy zwrócić do poprawy i 

uzupełnienia.” 

 w zakresie ul. Lotniczej: „Całe opracowanie jest niespójne, (po co projektanci 

branży sanitarnej, skoro projekt nie obejmuje branży sanitarnej), niekompletne 

(brak numeracji opracowania) niezgodne z obowiązującymi przepisami i 

dotyczy tylko branży drogowej. Opracowanie nie nadaje się do dalszego 

procedowania, należy zwrócić do poprawy i uzupełnienia. 

 

Wniosek końcowy inspektora branży drogowej w zakresie ulic Asnyka, 

Jagiellońskiej i Lotniczej: „Przedstawiona dokumentacja wymaga weryfikacji w ww. 

zakresie i nie nadaje się do wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę czy też 

zgłoszenia robót budowlanych”.  

 

Wykonawca złożył obszerne wyjaśnienia w związku z uwagami inspektorów branży 

drogowej i nadzoru branży sanitarnej. Jednak wykonawca nie sprostał wymaganiom zawartym 

w wystosowanych uwagach ww. inspektorów. W ślad za tym wystosowane były kolejne uwagi 

inżyniera kontraktu (dokumenty te znajdują się w dokumentacji kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną). 

Wszystkie dotychczasowe projekty były wielokrotnie zwracane przez Inżyniera 

Kontraktu i Pomoc Techniczną do poprawienia. Ze stwierdzonych nieprawidłowości 

wykonawca nie wyciągał właściwych wniosków w sytuacji, gdy terminy realizacji zadań na 

tych odcinkach z każdym miesiącem były krótsze i bardziej naglące.   

 

Komisja Rewizyjna po obejrzeniu i wysłuchaniu nagrań przedłożonych przez 

Burmistrza Miasta, zawierających notatki z Rady Budowy, pismem z dnia 28 maja 2021 r. 

poprosiła o: 

 

1. udzielenie informacji w zakresie uwag wniesionych przez Inżyniera Kontraktu (i 

inspektorów nadzoru) do dokumentacji projektowej realizowanej przez firmę Bracia 

Jurczuk do akceptacji zamawiającego: 

 

Burmistrz Miasta w odpowiedzi przedstawił uwagi Inżyniera Kontraktu do składanych 

przez Wykonawcę projektów: 
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Wykonawca przedłożył w dniu 12.02.2021 r. do weryfikacji Projekty Budowlane dla ulic: 

Jagiellońskiej, Lotniczej, Asnyka. W dniu 26.02.2021 r. (pismo IZR/0118/IK/38/2021) 

Inżynier Kontraktu przesłał uwagi. W dniu 23.03.2021 r. Wykonawca przedłożył 

uzupełnienia do ww. dokumentacji wraz z Projektami Budowlanymi dla ulic: 30 Lipca, 

Reja, Tuwima. Wykonawca otrzymał w dniu 26.03.2021 r. uwagi od Inżyniera Kontraktu 

(pismo IZR/0118/IK/47/2021). Następnie Wykonawca przedstawił swoje stanowisko w 

zakresie uwag Inżyniera Kontraktu do dokumentacji dla ulic: Jagiellońskiej, Lotniczej, 

Asnyka, 30 Lipca, Reja, Tuwima (pismo JUR/0118/W/64/2020).  

Równocześnie w dniu 07.04.2021 r. Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekty 

Budowlane dla ulic: Andersa, Prusa, Pronina, Reymonta. W dniu 12.04.2021 r. Inżynier 

Kontraktu przekazał Wykonawcy uwagi z przeprowadzonej weryfikacji (pismo 

IZR/0118/IK/48/2021).  

W dniu 04.05.2021 r. pismem IZR/0118/IK/51/2021 oraz w dniu 10.05.2021 r. pismem 

IZR/0118/IK/54/2021 Inżynier Kontraktu poinformował, iż pozytywnie opiniuje 

dokumentację dla ulic: Jagiellońskiej, Lotniczej, Asnyka, 30 Lipca, Reja, Tuwima, 

Reymonta, Andersa, Prusa, Pronina i rekomenduje Zamawiającemu warunkowe 

zatwierdzenie przedłożonej dokumentacji. Dodatkowo Inżynier Kontraktu przedłożył 

wyjaśnienia Zamawiającemu dotyczące warunkowej rekomendacji (pismo 

IZR/0118/IK/55/2021). 

W konsekwencji Zamawiający zatwierdził warunkowo pismem JRPW.042.4.88.2018 z 

dnia 20.05.2021 r. przesłaną dokumentację z jednoczesnym podaniem warunków jej 

zatwierdzenia do dalszego procedowania przed organem wydającym decyzję o pozwoleniu 

na budowę. Jednocześnie Zamawiający przesłał uwagi Pomocy Technicznej do złożonej 

dokumentacji.  

Ponadto w dniu 29.04.2021 r. Wykonawca przedłożył do zaopiniowania Projekty 

Budowlane ulic: Czwartaków, Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, Cegielniana. W dniu 

10.05.2021 r. Miasto przekazało uwagi otrzymane od Pomocy Technicznej (pismo 

JRPW.042.4.83.2018). Również w dniu 10.05.2021 r. Inżynier Kontraktu przekazał dla 

Wykonawcy uwagi z przeprowadzonej weryfikacji (pismo IZR/0118/IK/53/2021). 

Zamawiający oczekiwał złożenia przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji. 

Burmistrz Miasta przedłożył Komisji Rewizyjnej wszystkie wyżej wymienione pisma. 
 

2. udzielenie informacji w zakresie przebiegu i stopnia zaawansowania robót przez 

wykonawcę Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podlaskim w częściach 1 i 2 w 

ramach zadania 4 realizowanego w wyniku zawartej w dniu 05.10.2020 r. umowy 

opiewającej na kwotę 38.376.000,02 zł. z terminem realizacji na dzień 30.04.2022 r. 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 

z o.o. jest Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu. 

Wykonawcą na Zadaniu nr 4: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku 

Podlaskim oraz przebudowa przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

oraz wykonanie systemu wizualizacji, monitoringu i sterowania pracą 11 szt. lokalnych 

przepompowni ścieków położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski Część 1 i 2 – 

Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, przebudowa 

pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest firma UNIBEP S.A., z którą 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zawarło umowę w dniu 05.10.2020 r. 

 

Zakres zadania obejmuje: 

a) Rozbiórkę i likwidację obiektów: 
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 istniejący budynek garażowy o wym. ok. 12,3 m x 18,3 m 

 istniejącą myjnię samochodów technicznych, wraz z doprowadzonym 

przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym 

 fragment istniejącej sieci ciepłowniczej 

 6 sztuk poletek osadowych 

 utylizacja zawartości istniejącego składowiska osadów (obiekt nr 18)  

b) Przewidywane zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu polegające na 

budowie: 

 dwóch budynków: stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (1B) oraz 

garażu (24) 

 trzech zbiorników (reaktorów) ATSO (2.1; 2.2; 2.3) 

 instalacji uzdatniania powietrza, 

 zadaszenia i przebudowa składowiska osadów (18) 

 zadaszenie komór rozdziału (4 i 7) 

 komory wód nadosadowych 

 wagi samochodowej najazdowej 

 punktu zlewnego wraz z pompownią 

 komory technologicznej (1.5) 

 sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, powietrznych, cieplnych, 

elektroenergetycznych 

 instalacji grzewczej wykorzystującej odnawialne źródła energii – pomp 

ciepła umiejscowionych w komorze 1.5 oraz sieci c.o. międzyobiektowych 

rozprowadzających odzyskiwaną z procesów technologicznych energię. 

oraz przebudowę: 

 zbiornika wielofunkcyjnego (istniejący OBF) 

 istniejącego piaskownika 

 studni dwufunkcyjnej 

 stacji transformatorowej (23) z agregatornią 

 stacji dmuchaw (19) 

 budynku mechanicznego zagęszczania i odwadniania wraz z budynkiem 

odbioru osadu (14 i 15), polegającej na remoncie elewacji. 

Zmianie ulegnie istniejący układ komunikacyjny dróg wewnętrznych wraz z wymianą 

bram wjazdowych i furtek. Wymiana obejmuje również wszystkie barierki ochronne 

na istniejącym obiekcie. 

Zakres remontu i innych prac dotyczących wyłącznie instalacji na terenie 

oczyszczalni: 

 przebudowa instalacji technologicznych w komorze defosfatacji 

 przebudowa instalacji technologicznych w komorze nitryfikacji 

 przebudowa instalacji technologicznych osadników wtórnych 

 montaż instalacji zestawu pompowego w pompowni recyrkulacji 

 przebudowa instalacji technologicznych zagęszczacza osadów 

 przebudowa instalacji stacji trafo z agregatornią 

 remont instalacji grzewczej w budynku labolatoryjno – socjalnym 

 remont instalacji grzewczej w budynku warsztatowo – garażowym 

 wymiana barier ochronnych wokół obiektów na terenie oczyszczalni 

 budowa systemu monitoringu terenu oczyszczalni 

 wymiana bram wjazdowych i fragmentu ogrodzenia. 
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Przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Zakres obejmuje przebudowę i remont głównej przepompowni ścieków Dubicze. 

Przepompownia składa się z dwóch budynków: pompowni i budynku socjalnego z 

agregatorownią oraz wiaty na kontenery ze skratkami. W zakres przebudowy i remontu 

wchodzą instalacje sanitarne i technologiczne, elewacje i pomieszczenia budynków, a 

także remont instalacji elektrycznej i budowa doziemnej instalacji elektroenergetycznej. 

Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy 

nawierzchni utwardzonych i wymiany części frontowej istniejącego ogrodzenia. 

 

Roboty w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku 

Podlaskim realizowane były w branżach: sanitarno-technologicznej, ogólnobudowlanej, 

elektrycznej i AKPiA, sanitarnej – instalacje wewnętrzne i sieci ciepłownicze. 

Roboty w ramach zadania Przebudowa przepompowni ul. Dubicze wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą realizowane były w branży sanitarnej i ogólnobudowlanej. 

Zaawansowanie realizacji zadania na koniec kwietnia 2021 r. przedstawiono w 

poniższej tabeli (zgodnie z Raportem Miesięcznym Inżyniera Kontraktu): 

 

  Wykonane (narastająco) 

Zaawansowanie czasowe od daty rozpoczęcia 36,11% 

Zaawansowanie rzeczowe 10,92% 

Zaawansowanie płatności zrealizowanych 7,70% 

 

Z odpowiedzi Burmistrza Miasta wynika, że Inżynier Kontraktu tylko w okresie od 

lutego do maja 2021 r. 10-krotnie zgłaszał uwagi do składanych przez Wykonawcę projektów 

celem ich uzupełnienia i poprawienia. Wszystkie one zostały załączone do udzielonej Komisji 

odpowiedzi. Komisja zapoznała się także z pozostałą informacją w zakresie realizacji zadań, 

których termin realizacji kończy się w roku 2022. 

Umowa z wykonawcą firmy „Bracia Jurczuk” do realizacji zadania w ramach 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Bielsk Podlaski została zawarta w 

dniu 06.08.2020 r.  

Przewiduje ona wykonanie robót budowlanych jako: budowa, przebudowa kanalizacji 

deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w 

określonych ulicach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz odtworzenie nawierzchni ulic w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w których realizowana była infrastruktura wodociągowo-

kanalizacyjna. 

W styczniu 2021 roku  przy wypełnieniu procedur formalno-prawnych  i dokonaniu 

zgłoszenia robót  w zakresie sieci kanalizacji deszczowej było planowane po uzyskaniu przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę przekazanie Terenu Budowy  – w ulicach Jagiellońskiej i 

Asnyka. W tym okresie przewidziane do wykonania prace nie zostały wykonane, co 

uniemożliwiło tym samym przekazanie Terenu Budowy.  

Do zakończenia kontroli Wykonawca nie zakończył procedur formalno-prawnych i z 

tego powodu wobec braku uzyskanego pozwolenia na budowę Teren Budowy nie został 

przekazany. 

Szczegóły braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę wynikają z 

niewypełnienia przez Wykonawcę wymogów procedur projektowych wynikających z treści 

zawartej umowy „w systemie zaprojektuj” dotyczą wszystkich ulic, a zostały w treści protokołu 

wyżej (z uwagi na obszerny materiał) opisane jedynie na przykładzie 3 ulic. 
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W świetle powyższych okoliczności jest to zasadnicza przyczyna dla której tempo 

realizacji podjętego przedsięwzięcia nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem prac. 

W ostatnim okresie Burmistrz Miasta jako strona zamawiająca warunkowo udzielił 

akceptacji projektom pod pewnymi warunkami dla kilku ulic w celu przyspieszenia prac  

i  umożliwienia uzyskania pozwolenia na budowę oraz podjęcie robót budowlanych w tych 

ulicach. Wykonawca w okresie trwania kontroli przedłożył do zaopiniowania projekty 

wykonawcze dla 10 ulic. Na dzień kontroli trwała analiza złożonych dokumentów. 

Jeżeli chodzi o realizację zadania w ulicy Bohaterów Września w początkach miesiąca 

maja br. Burmistrz Miasta spotkał się z mieszkańcami tej ulicy, aby omówić powstały problem 

posiadanej dokumentacji ze stanem rzeczywistym w tej ulicy i znaleźć właściwe rozwiązanie 

problemu. Wyznaczony został termin na podjęcie dobrowolnych decyzji umożliwiających 

wykonanie dokumentacji projektowej na wyrażenie własnych opinii i zgody mieszkańców, 

których problem dotyczy.  

Obecnie Miasto jest w trakcie uregulowania kwestii formalnych związanych  

z własnością nieruchomości, na których zlokalizowany jest pas drogowy jako ostatnie w całym 

realizowanym projekcie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Bielsk 

Podlaski. Po uregulowaniu ww. kwestii wyłoniony zostanie Wykonawca robót budowlanych 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prace budowlane zgodnie z 

zapowiedzią Burmistrza w tej ulicy będą zrealizowane, jako ostanie w całym realizowanym 

projekcie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w mieście Bielsk Podlaski. 

 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji 

sformułowała wnioski w następujących w sprawach i stwierdza, że: 

 

1. Nowe terminy przetargów na zadania dla wykonawców, którym wypowiedziano 

zawarte umowy – były wszczynane przez zamawiającego bez zbędnej zwłoki i we 

właściwym terminie, 

 

2. Analiza odbytych posiedzeń Rad Budowy potwierdza, iż ze strony nadzoru był 

prowadzony bieżący monitoring prowadzonych zadań pod kątem analizy przyczyn, 

skutków, terminowości i zgodności  z harmonogramami poszczególnych robót. W 

realizacji zadań zagrożonych  opóźnieniem  terminowości ich realizacji były na 

bieżąco odpowiednie podejmowane decyzje ze strony nadzoru, sposobu reagowania 

na powstałe w trakcie realizacji projektu zagrożenia, 

 

3. Pierwszy projekt budowlany Wykonawca przedłożył do sprawdzenia dopiero po 

upływie pół roku od dnia podpisania umowy i pomimo licznych uwag i wytycznych 

do przedkładanych projektów wielokrotnie wskazywanych przez sprawdzającego - 

do czasu zakończenia kontroli nie uzyskał pozwolenia na budowę, 

 

4. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień powinny być wskazane cząstkowe 

terminy etapów realizacji poszczególnych zadań, 

 

5. Z uwagi na znaczny w ostatnim okresie wzrost inflacji  (wynikający ze wzrostu 

pierwotnej kalkulacji kosztów materiałów i robocizny) planowany koszt inwestycji 

może okazać się niewystarczający i tym samym termin realizacji podjętego 

przedsięwzięcia może być zagrożony. 
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Pouczenie  
Zgodnie z § 43 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 

czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 

2021 r. poz. 468) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia 

umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Zastrzeżenia do protokołu można zgłosić na piśmie 

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:  

 1 egz. otrzymuje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,  

 1 egz. otrzymuje Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski,  

 1 egz. w aktach Komisji Rewizyjnej.  

 

 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej: 

  

1. Osipiuk Mikołaj – Przewodniczący Komisji ……………………. 

2. Kruk Eugenia – Zastępca Przewodniczącego ……………………. 

3. Borowik Włodzimierz – członek komisji ………………………... 

4. Hryniewicki Tomasz - członek komisji ………………………….. 

5. Karniewicz Danuta – członek komisji …………………………… 

 

 

Data i podpis Burmistrza Miasta –kierownika kontrolowanego Urzędu Miasta  

 

 

         BURMISTRZ MIASTA 
19.08.2021 

                Jarosław Borowski 
 

               (data)                                                                                        (podpis) 


