Załącznik nr 9                                                                   
                                                                                                                                                                              Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Harmonogram rzeczowy realizacji prac projektowych przedsięwzięcia  p.n. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”

	L.p.
	Zadanie
	2014 r. 
	2015 r. 

	
	
	III kw.
	IV kw.
	I kw.
	II kw.
	III kw.

	
	
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX

	1.
	Opracowanie map  sytuacyjno – wysokościowych      do celów projektowych w skali  1:500 potwierdzonych przez uprawnionego geodetę  
(do 31 października 2014 r.) 
	
	
	        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Opracowanie, złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     (do 31 grudnia 2014 r.) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Dokumentacja geologiczno – inżynierska                       i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
(do 31 grudnia 2014 r.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Opracowanie, złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
(do 31 stycznia 2015 r.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz badań niezbędnych do opracowania dokumentacji
 (do 28 lutego 2015 r.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Złożenie wniosku i uzyskanie  zgody  ZUDP
(do 15 maja 2015 r.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Złożenie wniosku i  uzyskanie  prawomocnego pozwolenia na budowę  
(do 30 września 2015 r.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



