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1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY  
• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
Budowa obejmuje remont i przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miasta 
wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia biurowe. W trakcie remontu będą 
wymieniane posadzki, odnawiane tynki na ścianach i sufitach, wykonane nowe 
instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, c.o. wraz z wymianą grzejników, 
wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej wywiewno – nawiewnej oraz 
klimatyzacji, montaŜ sufitów podwieszonych, wymiana stolarki drzwiowej, montaŜ 
drzwi przesuwnych wejściowych, wykonanie szybu i montaŜ dźwigu osobowego, 
ocieplenie i wykończenie połaci dachowych od wewnątrz, wykonanie 
wzmocnienia stropu nad II kondygnacją; instalacja okien dachowych, roboty 
wykończeniowe, roboty wyburzeniowe (rozbiórka istniejących kominów). 
Roboty będą wykonywane kolejno etapami - piętrami od poddasza do parteru, w 
trakcie poszczególnych etapów naleŜy zapewnić moŜliwość korzystania przez 
pracowników Urzędu oraz petentów z pomieszczeń biurowych innych 
kondygnacji.  Poszczególne roboty winny być wykonywane w kolejności zgodnie 
ze szczegółowym harmonogramem robót sporządzonym przez kierownika 
budowy.  
• Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 
rozbiórce. 
Budowa odbywać się będzie we wnętrzu istniejącego Budynku Urzędu Miasta 
przy ul. Kopernika 1.  
• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Elementem który moŜe stwarzać zagroŜenie jest konieczność uŜytkowania 
wydzielonych części obiektu w trakcie budowy – naleŜy tak zabezpieczyć plac 
budowy, aby nie stanowił zagroŜenia dla osób postronnych. 
 
2. ZAŁOśENIA OGÓLNE  

Ze względu na to Ŝe plan BIOZ został sporządzony przed wyłonieniem 
Wykonawcy, na etapie projektowania, opracowanie niniejsze zawiera wytyczne 
wynikające z istniejących uwarunkowań, przed rozpoczęciem budowy winno być 
uaktualnione i zatwierdzone przez kierownika budowy który stwierdza o jego 
przydatności w realizowaniu zadań w zakresie BHP.  

Prawdopodobny termin rozpoczęcia budowy – 06.2009. Prawdopodobny termin 
zakończenia budowy: 06.2011. 

3. CELE DO OSIĄGNIĘCIA  

Celem niniejszego opracowania jest zminimalizowanie ryzyka wypadku na 
budowie oraz pomoc w realizowaniu zadań w zakresie BHP 
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4. WYKAZ PRACOWNIKÓW (wypełnia kierownik budowy) 

Pracownicy nadzoru  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Pracownicy wykonawczy  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE NADZORU  

 

Kierownik budowy : ………………………………………..         tel. ………… 
odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz za organizację 
dostaw na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z bazą generalnego 
wykonawcy. Organizuje teŜ pracę w taki sposób aby była ona bezpieczną. Kopia 
uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków znajdują się w biurze budowy. 
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Kierownik budowy uprawniony jest równieŜ do kontaktów na szczeblu osób 
odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach podwykonawczych. 
 
Koordynator ds. bhp : ………………………………………..         tel. ………… 
kontroluje wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. SpostrzeŜenia i wnioski w sprawie 
nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada 
kierownikowi na bieŜąco wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy, 
którego te spostrzeŜenia dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się z nimi 
potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 
 
Kierownik Bazy Sprzętowej: ……………………………………….        tel. ………… 
 odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu mechanicznego generalnego wykonawcy 
pracującego na budowie zaś za bieŜącą konserwację operatorzy. Kierownik budowy ma prawo 
Ŝądać od podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich 
sprzęcie a zwłaszcza decyzję dopuszczającą urządzenie do ruchu. 

 

6. DOKUMENTY BUDOWY  

Wszelkie dokumenty budowy znajdują się w kontenerze (biuro kierownika 
budowy) a są to: dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o 
pozwoleniu na budowę (ostateczna), instrukcje postępowania, dokumentacja 
budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych, kopie uprawnień operatorów itp. 

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robót 
przekazują sobie stanowiska pracy i teren działania protokolarnie. Kopie tych 
protokołów są przechowywane w biurze kierownika budowy. 

7. KOORDYNACJA ROBÓT  

Spotkania koordynacyjne będą odbywać się w kaŜdy poniedziałek o godz. 14.oo 
w biurze kierownika. Terminy innych spotkań koordynacyjnych zostaną ustalone 
przez kierownika budowy. 
Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót, podpisują dokument, w 
którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują 
pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Kierownik budowy ma obowiązek wskazać, kaŜdemu podwykonawcy, na 
określony czas, miejsce do składowania materiałów i parkowania maszyn 
budowlanych. 
Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję 
określającą powyŜsze miejsca oraz informację o zagroŜeniach wynikających z 
lokalizacji prac, warunków gruntowo wodnych, sąsiedztwa budynków i 
pracujących maszyn. 
 

8. PROCEDURY, INSTRUKCJE  

KaŜdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 
przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

a. na wypadek zagroŜenia, awarii, poŜaru, 
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b. przeciwpoŜarową dla zaplecza budowy, 

c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

d. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn: 

- z właściwościami poŜarowymi i wybuchowymi materiałów surowców i substancji 
uŜywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami 
Ŝrącymi i toksycznymi, 

- praca mechanicznych środków transportu, 

- praca na wysokości, 

e. sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego 
odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu. 

9. ŁĄCZNOŚĆ  

W biurze kierownika budowy znajduje się aparat telefoniczny końcowy z faksem o 
nr............................ 

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komórkowy o nr .................................  

a koordynator budowy ds. bhp aparat komórkowy o Nr................................. 
KaŜdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu 
komórkowego i podać jego numer. Nadzór nad pracami na wysokości, operator 
dźwigu, ochrona i szef ochrony budowy będą dodatkowo wyposaŜeni w aparaty 
krótkofalowe. 

10. RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY  

Ruch kołowy na terenie budowy odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi na 
terenie budowy. Wjazd i wyjazd z terenu budowy poprzez istniejącą bramę 
prowadzącą na plan manewrowy na zapleczu budynku Urzędu. 

11. DROGI EWAKUACYJNE  

Za drogi ewakuacyjne naleŜy uwaŜać istniejące korytarze i klatki schodowe w 
przebudowywanym budynku. 

Dla wyegzekwowania sprawności dróg dojazdowych ustala się następujące 
zachowania: 

1. Ochrona odpowiada za niedopuszczanie do sytuacji przebywania na drogach 
więcej niŜ 2-ch samochodów. Następne moŜna wpuścić na teren budowy po 
wyjeździe poprzednich. 

2. Samochody dostawcze, betonowozy itp. nie mogą pracować „z drogi”, lecz z 
utworzonych zatoczek. 
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3. Przed bramą wjazdową generalny wykonawca przygotował miejsca 
wyczekiwania dla transportu kołowego przed wjazdem na budowę. 

4. W przypadkach awaryjnych ruchem kierują pan............................................... 
lub pan ...................................................... upowaŜnieni przez kierownika budowy. 

12. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE  

Podstawowym zagroŜeniem występującym podczas wykonywania robót 
budowlanych będzie ryzyko upadku z wysokości. Będzie występowało ono w 
trakcie prac montaŜowych przy oknach dachowych, przy robotach rozbiórkowych 
kominów, wykonywaniu nowych fragmentów pokrycia dachowego oraz prac przy 
budowie szybu windy oraz jego montaŜu. Prace te winny się odbywać zgodnie z 
opracowanymi instrukcjami. W trakcie tych prac naleŜy zapewnić sprzęt ochrony 
indywidualnej, właściwą odzieŜ i specjalny instruktaŜ bezpiecznie wykonywanej 
roboty. Specjalne szkolenie musi uwzględniać uświadomienie pracownikom 
konieczności przestrzegania zasad BHP w czasie pracy. 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni 
pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą 
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem 
konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami 
sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktaŜu i ustali imienny 
podział pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy 
poszczególnych czynnościach. 

13. MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Godziny dostaw naleŜy uzgadniać z szefem ochrony budowy. Wszyscy 
realizatorzy budowy , przy zamówieniach materiałowych, wezmą pod uwagę fakt 
dopuszczalności zamówień najwyŜej na 3 dni pracy. 

Nie przewiduje się placu dla magazynowania materiałów wykończeniowych. Po 
dostawie winny one niezwłocznie być przetransportowane w bezpośrednie 
pobliŜe miejsc ich wykorzystania. 

Na materiały sypkie przeznacza się teren zaznaczony w części rysunkowej 
kolorem niebieskim. 

Nie przewiduje się przechowywania większej ilości paliwa do maszyn roboczych i 
urządzeń mechanicznych. 

14. INFORMACJE NIEZBĘDNE W RAZIE NAGŁYCH SYTUACJI  

Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi 
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego 
nieobecność do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem 
robót w miejscu wypadku. Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją. 

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje się przy biurze kierownika budowy.  
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NajbliŜszy punkt lekarski znajduje się w pogotowiu ratunkowym w miejscowości  

Bielsk Podlaski przy ul. …………………………………. Nr ….tel. ............................ 

StraŜ PoŜarna przy ul. ………………………………….. Nr .... tel. ............................ 

Komisariat Policji przy ul. ………………………….…… Nr ......tel. ………................ 

PowyŜsze telefony i adresy winne uzupełnione przez kierownika budowy i 
wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kaŜdemu podwykonawcy i 
pracownikowi nadzoru technicznego co potwierdzają we wspomnianym protokole 
wprowadzenia wynikającym z informacji dla podwykonawców.  

15. SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA  

Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą 
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich 
wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy 
zapoznania pracowników z ryzykiem. W stosunku do kierowników robót 
podwykonawcy nie stosujących i nie egzekwujących stosowania przez 
pracowników odzieŜy i sprzętu ochronnego i przepisów bioz wymaganych na 
stanowisku pracy będą wyciągane następujące konsekwencje: wstrzymanie robót 
z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o 
wykroczeniu kierownika robót, usunięciu kierownika robót z budowy z wnioskiem 
do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmianę kierownika robót. Pracownicy 
nie stosujący się do przepisów bioz na budowie będą usuwani z budowy. 
Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp ma prawo Ŝądać od 
podwykonawców okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń 
i odpowiednich uprawnień. 

 
  Autor opracowania : 
 

UWAGI:  
a. Miejsca wykropkowane winien wypełnić kierownik budowy 
b. Raz na kwartał, w dniu ustalonym przez kierownika budowy odbędą się 

przeglądy warunków bioz na budowie przez komisję składającą się z 
kierownika budowy lub jego przedstawiciela - koordynatora budowy ds. 
bhp z udziałem przedstawicieli wszystkich podwykonawców. PowyŜsza 
komisja przedstawi kierownikowi budowy protokół z przeglądu i 
zaproponuje ustalenia co do metod osiągnięcia odpowiedniego stopnia 
bezpieczeństwa ich wykonywania. Na ich podstawie kierownik budowy 
moŜe wprowadzić korektę planu bioz na warunkach jak w rozporządzeniu. 

c. PowyŜsze kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i 
przepisami generalnego wykonawcy. 

d. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole bieŜące. 
e. Wyniki badań wypadków przy pracy są podawane do publicznej 

wiadomości na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy. 


